## Suvi des charges

ld	Sujet	Estimé	Réel	Ecart
45	Réalisation documents projets	15	35,25	20,25
44	Modifier CSS	17	15,5	
43	Remettre les bonnes images sur les voyages	2	0,4	
42	Traduction de la table des langues	1	2	
41	Titre et menus	2	4	. 2
40	Création table Pays et Continent	2	2,3	0,3
39	Réalisation de 6 nouvelles maquettes	2	2,25	0,25
38	Seconde version de maquette pour le site	3	2,25	
37	Amélioration de l'existant	15	12,8	
36	Migration site Web	10	4,7	
35	Première version de la maquette	4	6	
34	Étude comparative de sites existants	4	3,5	-0,5
33	Analyse de l'existant	6	12	
32	Correction des erreurs sur le front office	3	1,5	-1,5
31	Gestion des revues et des pages	2	1	
30	Recoder la partie des compte rendu	2	2	. 0
29	Recoder la boutique	2	2,2	0,2
28	Modification de base de donnée	5	7,1	
27	Retrait de Flash	10	7	
26	Correction d'erreurs dans le back office	20	22,6	2,6
25	Ménage	2	3,25	
24	Recoder l'administration du multilingue	3	7	
23	Correction erreurs diverses (planning)	1	0,5	-0,5
22	Correction encodage	5	2	
21	Correction de l'inscription	3	2	-1
20	Inclure un captcha	2	2,5	0,5
19	Revoir l'ergonomie et la présentation	4	8,3	
18	Changer les photos de la boutique	1	0	
17	Repenser le bon de commande	1	1	. 0
16	Inclure un responsive design	5	8,2	3,2
15	Changer la couleur de fond	1	0,2	-0,8
14	Correction de l'ajout des pièces de théâtre	2	0	
13	Changement du formulaire de la page d'actualité	3	8	5
12	Revoir la carte du monde	3		
11	Changer l'ordre d'affichage des revues	1	0,1	-0,9
10	Dimensionnement automatique des photos	1	0,2	-0,8
9	Ajout de vidéos	1	1,5	0,5
8	Changer les icones	4	0,5	-3,5
7	Version multilingue	20	4,5	-15,5
6	Erreur de validation	3	2	-1
4	Caractères indésirables dans le planning	5	2	-3
3	Saisie de la phrase du jour	2	0,4	
2	Correction du masque de saisie	3	1	-2
<u></u>	Total	203	214,5	11,5